


Proyecto Final
Administracion de
Software y Proyectos

ADI

Administrador Inteligente

Planeación Inicial del
Proyecto de Software
Principio W5HH

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Equipo

Angel Enrique Chavez Ponce
Diego Romo Muñoz
Daniela Saray Moran Ochoa.
Alan Noe Guzman Lizaran

Índice:

¿Why? – ¿Por qué se desarrolla el sistema?	3
¿What? – ¿Qué se hará?	3
¿Why? – ¿Por qué se desarrolla el sistema?	3
¿What? – ¿Qué se hará?	3
¿When? – ¿Cuándo se hará?	3
¿Who? – ¿Quién es responsable de cada función?.....	4
¿Where? – ¿Dónde se ubican los responsables?.....	4
¿How? – ¿Cómo se realizará el trabajo?	5
¿How much? – ¿Cuántos recursos se requieren?.....	5

Principio W5HH de Boehm

¿Why? – ¿Por qué se desarrolla el sistema?

El proyecto surge ante la saturación operativa que enfrenta nuestra cliente, una agente de seguros independiente, cuya gestión manual de pólizas se ha vuelto insuficiente para manejar el volumen de información y las demandas de su cartera. Se desarrolla este sistema para modernizar su flujo de trabajo, sustituyendo procesos administrativos propensos al error por una solución tecnológica que garantiza la organización y el seguimiento puntual de cada cliente. Con esta automatización, la agente obtendrá un control absoluto sobre sus asegurados y podrá asegurar la continuidad de sus ingresos mediante recordatorios automáticos, optimizando así la tasa de renovación de pólizas y elevando la calidad de su servicio profesional.

¿What? – ¿Qué se hará?

El proyecto consiste en el desarrollo de **ADI**, una aplicación de escritorio diseñada para funcionar como un **Asistente Virtual Administrativo**. Su objetivo principal es centralizar y automatizar la gestión de información para agentes de seguros a través de las siguientes funcionalidades:

- **Ingesta Inteligente de Datos:** Procesamiento automático de archivos en formato Excel y PDF para extraer fechas clave de vigencia, pagos y cumpleaños.
- **Gestión Automatizada de Agenda:** Sincronización de hitos y vencimientos directamente en Google Calendar para el seguimiento de renovaciones.
- **Tablero de Control (Dashboard):** Generación automática de gráficas visuales basadas en el rendimiento de las ventas mensuales.
- **Módulo de Exportación:** Herramienta para generar reportes y visualizar métricas de ventas acumuladas por mes.

El sistema se enfocará en la transformación de datos estáticos en recordatorios dinámicos y métricas visuales, cubriendo desde la lectura de documentos hasta la integración con servicios de Google y la visualización de datos estratégicos.

¿When? – ¿Cuándo se hará?

El desarrollo del proyecto está planificado para ejecutarse durante el ciclo escolar 2026, cumpliendo con el siguiente cronograma:

- **Periodo de ejecución:** El proyecto iniciará formalmente el **9 de febrero de 2026** y se contempla su finalización y entrega el día **1 de junio de 2026**.
- **Hitos principales y entregables clave:** Para asegurar el cumplimiento de los objetivos, se han establecido los siguientes hitos críticos en el calendario:
 - **Recabación de Requerimientos:** Definición detallada de las necesidades de la cliente.
 - **Aprobación del Proyecto:** Validación de la propuesta y viabilidad técnica.
 - **Firma de Contrato:** Formalización del acuerdo de desarrollo y alcances.
 - **Prototipado:** Diseño de la interfaz y flujo de usuario inicial.
 - **Versión Beta:** Lanzamiento de la versión de prueba funcional para ajustes.
 - **Finalización:** Entrega del sistema **ADI** operando al 100% y cierre del proyecto.

¿Who? – ¿Quién es responsable de cada función?

- **Daniela Saray Moran Ochoa – Product Owner:** Responsable de definir las prioridades del proyecto, asegurar que el sistema **ADI** cumpla con las necesidades reales de la cliente y validar que los entregables generen el valor esperado.
- **Angel Ponce – Scrum Master:** Encargado de facilitar los procesos de trabajo, eliminar obstáculos que impidan el avance del equipo y asegurar que se sigan las mejores prácticas de desarrollo durante el semestre.
- **Diego Romo – Desarrollador:** responsable del diseño técnico, la programación de las funcionalidades principales y la implementación de la lógica del sistema.
- **Alan Guzmán – Desarrollador:** Responsable de la construcción del software, la integración de APIs (como Google Calendar) y el aseguramiento de la estabilidad técnica de la aplicación.

¿Where? – ¿Dónde se ubican los responsables?

El proyecto es desarrollado por un equipo de cuatro ingenieros independientes bajo una estructura operativa ágil:

- **Forma de trabajo:** Se opera bajo una modalidad **100% remota**.
- **Metodología y comunicación:** El flujo se rige por los principios de **Scrum** mediante los siguientes mecanismos:
 - **Reuniones semanales:** Sesiones síncronas para revisar avances y resolver bloqueos de manera inmediata.

- **Tablero Kanban:** Administración visual para monitorear el progreso de cada tarea en tiempo real.

¿How? – ¿Cómo se realizará el trabajo?

El proyecto se desarrollará bajo la metodología Scrum, implementando una estrategia de gestión basada en hitos para el despliegue de características clave en paralelo. El stack tecnológico seleccionado consiste en Python como lenguaje principal, utilizando PySide6 para el diseño de la interfaz de usuario, OpenPyXL y herramientas de procesamiento de PDF para la ingesta de datos, y el SDK de Google para la integración con su API. Este enfoque permitirá una construcción incremental del sistema, asegurando que cada hito técnico se alinee con los objetivos de automatización administrativa propuestos.

¿How much? – ¿Cuántos recursos se requieren?

El equipo de cuatro ingenieros cubre el capital humano necesario mediante los roles de un diseñador, un administrador de bases de datos y dos desarrolladores generales. En cuanto a recursos tecnológicos, únicamente se requiere acceso a entornos de desarrollo con Python y equipos de cómputo con especificaciones básicas de procesamiento. Para asegurar el avance del proyecto, se ha estimado un compromiso de 10 horas semanales de trabajo dedicado por cada integrante del equipo.