

BITÁCORA

Nombre del Proyecto: ADI	
Equipo No.: 7	Fecha: 04/05/2025
Número de sesión / Día de trabajo: 1 (realizamos actividades desde antes)	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto Presencial
Duración de la sesión: 1 hora	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
Daniela Saray Moran Ochoa	Líder	Sí	Realizar actividad de Conjunción y reivindicación de archivos.	Documento Word
Diego Romo Muñoz	Desarrollador	Sí	Realizar actividad de Conjunción y reivindicación de archivos.	Documento Word
Ángel Enrique Chavez Ponce	Desarrollador	Sí	Realizar actividad de Conjunción y reivindicación de archivos.	Documento Word
Alan Noe Guzmán Lizaran	Desarrollador	Sí	Realizar actividad de Conjunción y reivindicación de archivos.	Documento Word

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s))	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Revision y adecuacion de documentación	Todos los integrantes del equipo	08:00 a.m.	09:00 a.m.	Aun pendiente

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
Incompatibilidad tecnológica: Que las herramientas de calendarización investigadas no se integren correctamente con el stack de desarrollo propuesto para ADI	Alcance y Tiempo: Podría obligar a rediseñar el flujo del proyecto causar retrasos significativos al buscar alternativas de último momento	Acción preventiva: Realizar una prueba de concepto técnica inmediata para validar la conectividad entre la base de datos y el sistema de calendario antes de iniciar el desarrollo.

Entregables y Evidencias Generadas

1. Repositorio (enlace):
<https://drive.google.com/drive/folders/1iJC0DTtS4InToKFdcs2aluXJNoq-1KsZ?usp=sharing>
2. Aquí se enlista los documentos elaborados, diagramas desarrollados, código implementado y se proporcionan capturas o anexos

Evaluación Interna de Desempeño (Confidencial)

Cada integrante evaluará a sus compañeros con escala del 1 al 5 (1 = Muy bajo, 5 = Excelente).

Integrante evaluado	Responsabilidad en el proyecto	Participación en el proyecto	Calidad del trabajo realizado
Diego Romo Muñoz	Integración de API's	25%	10
Ángel Enrique Chavez Ponce	Creación de lectores de Excel y pdf para el procesamiento de información	25%	10
Alan Noe Guzmán Lizaran	Creación de la base de datos	25%	10