

BITÁCORA

Nombre del Proyecto: ADI	
Equipo No.: 7	Fecha: 12/05/2026
Número de sesión / Día de trabajo: 1 (realizamos actividades desde antes)	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto Presencial
Duración de la sesión: 1 hora	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
Daniela Saray Moran Ochoa	Líder	Sí	Ajuste de componentes de navegación y validación de flujos de usuario en la interfaz principal para asegurar la usabilidad del dashboard.	Documento de arquitectura de información y prototipo de alta fidelidad (Figma/Mockup) de la interfaz principal.
Diego Romo Muñoz	Desarrollador	Sí	Configuración de los protocolos de autenticación para permitir el acceso seguro a los servicios de Google y gestión de tokens de sesión.	Script de configuración de credenciales OAuth2 y endpoint de prueba para la conexión con Google API.
Ángel Enrique Chavez Ponce	Desarrollador	Sí	Diseño del esquema de la base de datos local y desarrollo de la lógica de guardado para garantizar la	Módulo de procesamiento de archivos (scripts de parsing) y reporte de validación de mapeo de datos Excel/PDF.

			integridad de los datos administrativos.	
Alan Noe Guzmán Lizaran	Desarrollador	Sí	Programación del módulo de extracción y mapeo de datos para automatizar la lectura de reportes externos y su integración al sistema ADI. .	Diccionario de datos y script de creación de tablas en SQLite (.sql) con relaciones definidas.

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Configuración de Seguridad y Variables Globales	Todos los integrantes del equipo	08:00 a.m.	09:00 a.m.	Aun pendiente

Gestión de Riesgos e Incidencias



Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
Limitación de cuotas (Quotas) en Google API: Que el volumen de peticiones para sincronizar calendarios exceda el límite gratuito de la API de Google.	Alcance: El sistema podría dejar de mostrar actualizaciones en tiempo real para todos los usuarios simultáneamente.	Acción preventiva: Implementar una lógica de "Batch Updates" (actualización por lotes) y almacenamiento en caché local (SQLite) para reducir las llamadas innecesarias a la API.

Entregables y Evidencias Generadas

1. Repositorio (enlace):

<https://drive.google.com/drive/folders/1iJC0DTtS4InToKFdcs2aluXJNoq-1KsZ?usp=sharing>

2. Aquí se enlista los documentos elaborados, diagramas desarrollados, código implementado y se proporcionan capturas o anexos



Evaluación Interna de Desempeño (Confidencial)

Cada integrante evaluará a sus compañeros con escala del 1 al 5 (1 = Muy bajo, 5 = Excelente).

Integrante evaluado	Responsabilidad en el proyecto	Participación en el proyecto	Calidad del trabajo realizado
Diego Romo Muñoz	Integración de API's	25%	10
Ángel Enrique Chavez Ponce	Creación de lectores de Excel y pdf para el procesamiento de información	25%	10
Alan Noe Guzmán Lizaran	Creación de la base de datos	25%	10