

## BITÁCORA

|                                                                                |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Proyecto:</b><br>ADI administrador inteligente                   |                                                                     |
| <b>Equipo No.: 7</b>                                                           | <b>Fecha: 13/05/2026</b>                                            |
| <b>Número de sesión / Día de trabajo:</b><br><b>Sesion 4: Dia de trabajo:1</b> | <b>Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto</b><br><b>Presencial</b> |
| <b>Duración de la sesión:</b><br><b>1 hora</b>                                 |                                                                     |

### Asistencia y Participación

| Integrante                 | Rol           | Asistencia (Sí/No) | Actividades                                     | Entregables Esperados                                           |
|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Diego Romo Muñoz           | Desarrollador | Si                 | Test de api de google calendar y Oath           | CalendarAutomation.py                                           |
| Daniela Saray Moran Ochoa  | Lider         | Si                 | Refinar UX y UI                                 | MockUp de interfaz principal                                    |
| Angel Enrique Chavez Ponce | Desarrollador | Si                 | Seeding de la base de datos local de desarrollo | Base de datos de sqlite con tablas y data de desarrollo         |
| Alan Noe Guzman Lizaran    | Desarrollador | Si                 | Test de extraccion de datos de un psf muestra   | Insercion correcta de datos extraidos en database de desarrollo |

### Actividades Ejecutadas

| Actividad                                   | Responsable(s) | Hr. Ini | Hr. fin | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
|---------------------------------------------|----------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| Reunion de avances                          | Todo el equipo | 8:00 am | 8:10 am | Completado                                   |
| Tareas individuales descritas anteriormente | Indiviudal     | 8:10am  | 9:00am  | Completado                                   |

### Gestión de Riesgos e Incidencias

| Riesgo / Problema detectado                               | Impacto en alcance/tiempo/costo | Acción correctiva o preventiva                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuidado con variables de entorno y api de google calendar | Diego / 1 a 2 dias              | Test limitado a 10 eventos por corrida, revision antes de mergear para confirmar el buen manejo de variables de entorno. |
|                                                           |                                 |                                                                                                                          |
|                                                           |                                 |                                                                                                                          |

## **Entregables y Evidencias Generadas**



1. Repositorio (enlace):  
<https://drive.google.com/drive/folders/1iJC0DTtS4InToKFdcs2aluXJNoq-1KsZ?usp=sharing>
2. Aquí se en lista los documentos elaborados, diagramas desarrollados, código implementado y se proporcionan capturas o anexos

## **Universidad Autónoma de Aguascalientes**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES**

## **Plan de Proyecto de Software - Administración de Software y Proyectos - 2026**



## Evaluación Interna de Desempeño (Confidencial)

Cada integrante evaluará a sus compañeros con escala del 1 al 5 (1 = Muy bajo, 5 = Excelente).

| Integrante evaluado | Responsabilidad en el proyecto | Participación en el proyecto | Calidad del trabajo realizado |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Diego               | 10                             | 25%                          | 10                            |
| Daniela             | 10                             | 25%                          | 10                            |
| Angel               | 10                             | 25%                          | 10                            |
| Alan                | 10                             | 25%                          | 10                            |

Todos trabajamos, participamos y realizamos el documento en tiempo y forma. Sin objeciones.