

BITÁCORA

Nombre del Proyecto: ADI	
Equipo No.: 7	Fecha: 04/05/2025
Número de sesión / Día de trabajo: 1 (realizamos actividades desde antes)	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto Presencial
Duración de la sesión: 1 hora	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
Daniela Saray Moran Ochoa	Líder	No	Recabar y refinar archivo de cálculo de puntos de función	Documento Word
Diego Romo Muñoz	Desarrollador	Sí	Planteamiento de puntos de función de manera conceptual	Documento Word
Ángel Enrique Chavez Ponce	Desarrollador	Sí	Aplicación de los puntos de función en Excel	Documento Excel
Alan Noe Guzmán Lizaran	Desarrollador	Sí	Calculo final de los puntos de función	Documento Excel

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Revision y adecuacion de documentación	Todos los integrantes del equipo	08:00 a.m.	09:00 a.m.	Completado

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
Resultado elevado de los puntos de función tras la conceptualización y su posterior calculo	Alcance y Tiempo: Estimación excesiva y refinamiento innecesario tomando mas tiempo del necesario	Acción preventiva: Realizar la conceptualización lo mas cercana a las necesidades del proyecto para después generar los cálculos.

Entregables y Evidencias Generadas

1. Repositorio (enlace):
<https://drive.google.com/drive/folders/1iJC0DTtS4lnToKFdcs2aluXJNoq-1KsZ?usp=sharing>
2. Aquí se enlista los documentos elaborados, diagramas desarrollados, código implementado y se proporcionan capturas o anexos

Evaluación Interna de Desempeño (Confidencial)

Cada integrante evaluará a sus compañeros con escala del 1 al 5 (1 = Muy bajo, 5 = Excelente).

Integrante evaluado	Responsabilidad en el proyecto	Participación en el proyecto	Calidad del trabajo realizado
Diego Romo Muñoz	Integración de API's	25%	10
Ángel Enrique Chavez Ponce	Creación de lectores de Excel y pdf para el procesamiento de información	25%	10
Alan Noe Guzmán Lizaran	Creación de la base de datos	25%	10