


Proyecto Final
Administración de
Software y Proyectos

ADI

Administrador Inteligente

Metodología de
Desarrollo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Equipo

Angel Enrique Chavez Ponce
Diego Romo Muñoz
Daniela Saray Moran Ochoa.
Alan Noe Guzman Lizaran

Índice


Metodología de Desarrollo: ADI	3
Metodología Implementada: Agile-Scrum con GitHub Projects	3
Fases del Proyecto y Estatus de Tareas (GitHub ADI)	4
Dinámica de Trabajo y Seguimiento Real.....	5
Herramientas de Gestión.....	6

Metodología de Desarrollo: ADI

Metodología Implementada: Agile-Scrum con GitHub Projects

El equipo ha estado operando bajo la metodología Agile-Scrum. No es una propuesta teórica, sino es el marco de trabajo que ya estamos ejecutando para la creación de la aplicación de la agente de seguros.

Justificación: Elegimos esta metodología por el control que requiere el sector de los seguros. El uso de GitHub Projects (Tablero Kanban) nos permite tener una visión en tiempo real de quién está trabajando en la API de Google, quién en la base de datos y quién en el Dashboard, evitando que las tareas se dupliquen o se detengan.



Fases del Proyecto y Estatus de Tareas (GitHub ADI)

Fase	Tareas Específicas del Tablero	Estado Actual	Entregable Quincenal
Fase 1: Interfaz y UX	Maqueta de la interfaz principal y navegación (ADI #1)	In Review	Prototipo Visual: Estructura de navegación valida.
Fase 2: Conectividad Google	Autenticación y conexión con Google (ADI #2). Módulo de lectura y mapeo de archivos Excel (ADI #3)	In Progress	Hito 1: Sincronización exitosa con fuentes de datos externas.
Fase 3: Estructura Técnica	Modelado y persistencia de datos (SQLite/JSON) (ADI #4): Gestión de configuración y variables de entorno (ADI #10)	To Do	Arquitectura: Base de datos lista para recibir información.
Fase 4: Procesamiento de Datos	Extracción de texto y procesamiento de PDFs (ADI #5); Sincronización automática con Google Calendar (ADI #6); Lógica de negocio y Helper de RFC (ADI #13)	Backlog	Hito 2: Automatización de eventos de renovación y lógica de clientes.
Fase 5: Inteligencia y Reportes	Generación de Dashboard y gráficas de rendimiento (ADI #7); Motor de exportación (ADI #8); Motor de fraccionamiento de pagos y fechas (ADI #14)	Backlog	Beta: Tablero de control con indicadores de rendimiento.
Fase 6: Empaquetado y Cierre	Empaquetado del sistema y generación del entregable ZIP (ADI #9)	Backlog	Sistema Final: Aplicación instalable operativa.

Dinámica de Trabajo y Seguimiento Real

Hemos estructurado nuestra operación basándonos en evidencia técnicas y administrativas:

- Gestión en GitHub (Tablero ADI): El proyecto se divide en 14 ítems. Utilizamos las columnas Backlog, To Do, In Progress e In Review para mover las taras conforme se desarrollan y prueban.
- Bitácora de Seguimiento de Acuerdos: Más que un documento estático, utilizamos un registro de hitos basados en nuestras sesiones de sincronización (cada 2-3 días). En estas sesiones resolvemos dudas sobre módulos críticos como la Autenticación con Google (ADI #2) o el Mapeo de archivos Excel (ADI #3).
- Comunicación Síncrona (WhatsApp/Presencial: Utilizamos canales de mensajería instantánea para la resolución de bloqueos técnicos. Esto nos permite que, al llegar a la reunión de revisión semanal, los problemas ya están resueltos y podamos proceder a la actualización del estatus en GitHub.
- Validación Quincenal con el Cliente: Cada 15 días presentamos los avances a la agente de seguros. Sus comentarios nos sirven para re-priorizar el Backlog en GitHub, asegurando que taras como la Sincronización con Google Calendar (ADI #6) cumplan con sus expectativas.

Herramientas de Gestión

Para dar soporte a la metodología ágil y asegurar la integridad del código, el equipo utiliza las siguientes herramientas:

- GitHub Projects (Tablero ADI): Repositorio central de gestión visual donde se administran los 14 ítems de desarrollo y se asignan responsables para tareas.
- Control de Versiones (Git & GitHub): Implementamos un flujo de trabajo basado en ramas independientes por integrante. Esto permite que el desarrollo de la "Autenticación con Google" (ADI #2) no interfiera con el "Módulo de lectura de Excel" (ADI #3), asegurando la estabilidad del sistema mediante merges controlados.
- Visual Studio Code: Entorno de desarrollo principal utilizado para la codificación del modelo de persistencia (SQLite/JSON) y la gestión de variables de entorno (ADI #4 y ADI #10).
- Google Cloud Console & APIs: Plataforma técnica para la gestión de credenciales y la sincronización en tiempo real del calendario de la agente de seguros.
- WhatsApp & Sesiones Presenciales: Canales de comunicación síncrona para la resolución de bloqueos técnicos. Los acuerdos tomados se reflejan directamente en los commits del repositorio y en la actualización del tablero de GitHub.